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Kính gửi:    

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – CN Bình Sơn; 

- UBND các xã: Bình Trung, thị trấn Châu Ổ. 
 

 

Sau khi trực tiếp hiện trường các dự án vào ngày 16/4/2024 và kết quả xem 

xét nội dung Báo cáo số 75/BC-BQLDA ngày 18/4/2024 của Ban quản lý Dự 

án Đầu tư và Xây dựng huyện về tiến độ giải quyết tồn tại, vướng mắc bồi 

thường, giải phóng mặt bằng (viết tắt: GPMB) trong quá trình thực hiện dự án 

trên địa bàn huyện (có đính kèm trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

iOffice); xét thấy việc tham mưu giải quyết nội dung vướng mắc liên quan đến 

công tác bồi thường, hỗ trợtj các dự án do huyện làm Chủ đầu tư còn quá chậm, 

ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề 

ra; 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đảm bảo tiến 

độ, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, chuyên môn, gồm: Ban Quản lý dự án 

Đầu tư và Xây dựng huyện (Chủ đầu tư); Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trung tâm Phát triển quỹ đất (Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường); Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh Bình Sơn; các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nơi thực hiện các 

dự án nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện, tham 

mưu đầy đủ các nội dung, công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

đã được pháp luật quy định; không được né tránh, đùn đẩy công việc; khi phát 

sinh vướng mắc chủ động phối hợp, thống nhất quan điểm trước khi báo cáo, đề 

xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

2. Đối với nội dung vướng mắc tại các dự án 
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2.1. Tại dự án Đường Vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ 

2.1.1. Các trường hợp vướng mắc liên quan đến tuyến đường: 

(1): Trường hợp hộ ông Đoàn Tấn Dũng tại thửa đất số 271, tờ bản đồ số 1 

(Vị trí nút giao với đường Trung – Minh):  

Qua nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị và kết quả kiểm tra hiện trường 

cho thấy diện tích đất trên thực tế (sau khi Nhà nước quyết định thu hồi đất thực 

hiện dự án) và trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt: GCN QSDĐ) 

đã cấp có sự chênh lệch (diện tích trên thực tế lớn hơn trên giấy tờ); đồng thời, 

công dân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi lại GCN QSDĐ theo đúng 

hiện trạng sử dụng đất mới bàn giao mặt bằng thực hiện dự án; hiện công dân đã 

lập hồ sơ đăng ký biến động và cấp đổi GCN QSDĐ nộp tại Văn phòng Đăng ký 

đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Bình Sơn.  

Vì đây nhiệm vụ chính trị chung của huyện, yêu cầu Văn phòng Đăng ký 

đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Bình Sơn khẩn trương, ưu tiên kiểm tra hồ sơ và 

giải quyết theo quy định; thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/5/2024. 

(2): Trường hợp hộ ông Phạm Thanh Hà:  

- Để có cơ sở thẩm đinh dự toán nhà ở và vật kiến trúc làm cơ sở xây dựng 

Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đảm bảo quy định, yêu 

cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khảo sát, đánh giá hiện trạng, kết cấu 

nhà và hoàn thiện lại hồ sơ (theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại biên 

bản ngày 10/4/2024) gửi UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước 

ngày 25/5/2024. 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện hoàn thiện và tổ chức kiểm tra, thẩm định dự toán đảm bảo quy 

định; thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2024. 

(3): Trường hợp hộ ông Phạm Văn Vinh: 

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, cho thấy trường hợp này không đủ 

điều kiện bố trí tái định cư theo quy định; do đó, giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra, rà soát và thẩm định hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt 

Phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo quy định để có cơ sở thực hiện các bước 

tiếp theo. 

- Giao UBND xã Bình Trung chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh - chi nhánh huyện Bình Sơn khẩn trương kiểm tra, rà soát trường hợp hộ 

ông Phạm Văn Vinh có đất ở nào khác trên địa bàn xã không? Hộ dân có đơn 

xin giao đất ở không? Trên cơ sở đó, xác định trường hợp này có đủ điều kiện 

xem xét, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm g khoản 2 



3 

 

     

Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 thuộc quỹ đất 10% của xã không, báo cáo 

UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 25/5/2024. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận báo cáo của UBND xã 

Bình Trung và đối chiếu quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất UBND huyện 

xử lý đảm bảo quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2024. 

2.2. Đối với Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án 

Hiện nay trong mặt bằng dự án có 06 hộ không thống nhất nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ và yêu cầu bồi thường theo phương án đất đổi đất. 

Qua rà soát hồ sơ, tài liệu cho thấy nội dung vướng mắc nêu trên đã được 

UBND huyện ban hành Thông báo số 92/TB-UBND ngày 21/3/2024 về kết luận 

của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc nghe 

báo cáo tiến độ và giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng 

thực hiện các Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm Chủ đầu 

tư; do đó, yêu cầu UBND xã Bình Trung, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn 

trương tham mưu, giải quyết vướng mắc theo chỉ đạo tại Thông báo nêu trên. 

Đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND 

xã Bình Trung tiếp tục mời chi trả tiền tối thiểu 03 lần (lưu ý việc bàn giao giấy 

mời, lập biên bản chi trả tiền trong trường hợp công dân không nhận, không đến 

hoặc đến nhưng không nhận tiền); kiểm tra, rà soát và tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài 

liệu tiến đến cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp các hộ dân không chấp 

hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo quy định. 

3. Dự án Trung tâm Thể dục thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3) 

- Hiện nay, tiến độ thi công dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra, do đó 

yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện (Chủ đầu tư) khẩn 

trương đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng.  

- Đối với những trường hợp1 đã được UBND huyện ban hành quyết định 

giao đất tái định cư theo phương án được duyệt: Qua nghe các cơ quan, đơn vị 

báo cáo thể hiện các hộ dân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ; do đó, yêu 

cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Bình Sơn đẩy nhanh, ưu 

tiên việc tham mưu cấp GCN QSDĐ cho các hộ dân bàn giao mặt bằng thực 

hiện dự án. 

4. Đường 621 đi Lê Ngung: 

4.1. Trường hợp ông Nguyễn Minh Hiền (vợ Lý Thị Kiều My):  

                                                 
1 Bà Tống Thị Như Phúc được giao đất tái định cư tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 03/4/2024. 

Hộ ông Nguyễn Văn Sự được giao đất tái định cư tại Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 05/4/2024. 

Bà Lư Thị Hải được giao đất tái định cư tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 05/4/2024. 
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Nội dung này, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 

1187/UBND-TNMT ngày 19/4/2024 về việc chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê, 

lập phương án bồi thường đối với nhà ông Nguyễn Minh Hiền bị ảnh hưởng bởi 

dự án: Đường từ ĐT.621 đi Lê Ngung. Do đó, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện, UBND thị trấn Châu Ổ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện khẩn trương 

thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị và chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND huyện tại Công văn nêu trên. Thời gian hoàn thành trong 

chậm nhất trong tháng 5/2024. 

4.2. Trường hợp các ông Trương Quang Nguyên và ông Trương Quang 

Bình (các con bà Huỳnh Thị Trăm (đã chết)):  

- Hiện nay, ông Trương Quang Bình đang định cư ở Mỹ nên khó khăn 

trong việc xác lập thủ tục thừa kế. Do đó, giao UBND thị trấn chủ động tham 

vấn chuyên môn của Phòng Tư pháp và tiến hành làm việc, xác minh, xác nhận 

những người thừa kế hợp pháp của bà Huỳnh Thị Trăm và công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; sau khi kết thúc niêm yết công 

khai, cung cấp thông tin cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các bước 

tiếp theo theo quy định. 

- Giao Phòng Tư pháp hướng dẫn cho UBND thị trấn xác lập thủ tục thừa 

kế theo đúng quy định pháp luật trong trường hợp một trong các đối tượng thuộc 

hàng thừa kế không có mặt tại địa phương. 

4.3. Đối với trường hợp ông Vương Công Đáng và ông Huỳnh Văn Thị:  

Các hộ dân này không phối hợp với tổ chức làm nhiệm bồi thường, giải 

phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự 

án; do đó, trên cơ sở đề xuất của UBND thị trấn Châu Ổ, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện đã ban 

hành các Quyết định kiểm điếm bắt buộc đối với ông Vương Công Đáng2 và ông 

Huỳnh Văn Thị3.  

Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các bước tiếp 

theo theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Thời gian hoàn thành trong 

tháng 5/2024. 

5. Dự án Xây dựng Cở sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường (giai 

đoạn 1) 

Trường hợp ông Đặng Tấn Niệm (cháu của bà Đặng Thị Lưỡng) lập thủ 

tục gia hạn thời hạn sử dụng và thừa kế quyền sử dụng đất tại thửa đất số 142, 

loại đất BHK, xã Bình Hải: 

                                                 
2 Tại Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 17/4/2024. 
3 Tại Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 15/4/2024. 
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Theo báo cáo của Chủ đầu tư, vị trí trên nằm trong nút thắt của dự án cần 

phải khẩn trương GPMB để thi công tuyến đường điện, nước nhằm cung cấp và 

phục vụ cho Nhân dân tại Khu tái định cư sinh hoạt; đồng thời, qua theo dõi, 

hiện nay UBND xã Bình Hải đã lập thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất và nộp tại 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Bình Sơn.  

Do đó, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Bình 

Sơn khẩn trương ưu tiên thực hiện đối với trường hợp này vì nhiệm vụ chung 

của huyện nhằm GPMB phục vụ thi công dự án; thời gian hoàn thành trước 

ngày 15/5/2024. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng; 

- VP HĐND&UBND:C,PCVP,CVTNMT; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

                  
 

 

 

 

  

Nguyễn Tưởng Duy 
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